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DEPARTEMENT DE LA DROME DECISION DU MAIRE
VILLE DE 2023-032-DC-SCP
BOURG-LES-VALENCE

Le Maire de BOURG-LES-VALENCE,
Vu les dispositions de l'article L.2122-22 4° du Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la commande publique, notamment ses articles L.2194-1 § 5° et R.2194-7,

Vu la circulaire relative a l'exécution des contrats de la commande publique dans le
contexte actuel de hausse des prix de certaines matiére premieres du 29 septembre 2022,

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 24 novembre 2020 portant délégation de
pouvoir au Maire, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
I'exécution et le reglement des marchés et des accords-cadre et leurs marchés subséquents,
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, quels qu’en soient I'objet, le mode de
passation ou le montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

CONSIDERANT que, suite & une mise en concurrence, a été attribué le marché de travaux
relatif a la construction d’'une passerelle de franchissement de l'autoroute A7 et
d’un belvédére sur le Rhone au groupement RAZEL BEC / VIRY, dont le mandataire est
RAZEL BEC (66000 Perpignan),

CONSIDERANT que les importantes difficultés d’approvisionnement de la matiére premiére
métallique ont induit un décalage des travaux de pose de la charpente métallique de la
passerelle, impliquant une modification du calendrier d’intervention,

CONSIDERANT qu'il convient d’acter par avenant de cette modification,
DECIDE

Article 1 : de signer 'avenant n° 1 au marché de travaux relatif a la construction
d’'une passerelle de franchissement de lI'autoroute A7 et d'un belvédére sur le
Rhone ayant pour objet la prolongation du délai d’exécution suite au décalage du calendrier
d’intervention avec le groupement RAZEL BEC / VIRY dont le mandataire est :

¢ RAZEL BEC : 2470 avenue Julien Panchot 66011 PERPIGNAN Cedex

Article 2 : Les délais d’exécution sont portés a 24 mois y compris 4 mois de préparation
pour la passerelle et pour le belvédere.

Article 3 : Les voies et délais de recours sont les suivants :
e Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérét Iésé, et pouvant
étre exercé dans les deux mois suivant la date a laquelle sa conclusion est rendue
publique.

Article 4 : La présente décision sera communiquée au conseil municipal lors de sa
prochaine séance.

Le Maire certifie sous sa responsabilité Fait a Bourg-les-Valence le
le caractére exécutoire de cet acte Le Maire




